

Образец

Заявка на участие в конкурсе «Т-Гранты: личные проекты» направленного на поддержку гражданских инициатив физических лиц.

1. О проекте

1. Направление проекта

Организация и проведение общественно-полезных мероприятий по видам спорта и физической культуры, подвижным играм

2. Название проекта

Спортивное лето

3. Краткое описание проекта

Проводя мероприятия для детей, я заметила, что ребятам часто не хватает времени на общение. Им некогда отдохнуть от потока информации, не погружаясь в гаджеты. Со своей командой хотим пропагандировать здоровый образ жизни и начать это с села *****, в котором налажены связи со школьниками и теми, кто приезжает отдохнуть на лето. Нашлись помощники, которые готовы участвовать в проведении спортивных мероприятий и фестиваля. Наш опыт показал, что такую работу тепло воспринимают местные жители и дети, на которых ориентирован наш проект. Организуем регулярные тренировки по футболу и баскетболу.

Если у детей появится интерес к настольным играм, то это будет только плюсом, их не нужно покупать, есть множество комплектов в моем личном пользовании и у моих друзей. Чтобы увлечь ребенка, необходимо свое участие и пример, как можно и нужно использовать с пользой свободное время.

4. Регион реализации проекта

5. Город или место реализации проекта

6. Что связывает вас с местом реализации?

У меня и членов моей команды есть опыт волонтерства в этом селе. Мы уже хорошо знакомы, подружились с директором местной школы.

7. Как возникла идея проекта?

Я учусь в аспирантуре (в этом году защищаю кандидатскую), и все годы учебы участвовала в работе волонтерского отряда. Часть акций мы традиционно проводим в селе *****. Я вижу, что там все совсем не так, как в большом городе или даже в соседних селах. Захотела помочь, увидела конкурс и вдохновилась своей идеей.

8. Почему вам важно реализовать проект?

У людей разные стартовые возможности и большинству нужна совсем небольшая поддержка, чтобы добиться успеха. Я чувствую в себе силы помочь кому-то — точно не всем, но, например, ученикам одной небольшой сельской школы точно. Появляется смысл, ведь я могу увидеть результат. Это для меня важно.

9. Аудитория: для кого этот проект

• Ученики школы № 2 села *****, средние и старшие классы. Их всего 78 человек. Через проект хочется показать, как они могут в своей же школе, селе организовывать себе спортивный досуг, договариваясь о тренировках и небольших товарищеских играх.

10. Как аудитория узнает о проекте?

Создам страничку в соцсети, но, чтобы появились подписчики, попрошу разместить информацию о проекте в местном школьном чате. Я веду личный блог. Поскольку не раз участвовала в различных волонтерских мероприятиях, я познакомилась с местной молодежью. Они - мои подписчики. Надеюсь через них заинтересовать других ребят, что будут отдыхать в селе.

11. Цели проекта

• популяризация здорового образа жизни, организация досуга в летний период

12. Задачи проекта

• Подготовительный этап

- Закупить футбольные и баскетбольные мячи, сетки для футбольных ворот и баскетбольных колец
- Закупить манишки для команд
- Организовать перевозку спортивного инвентаря и поощрительных призов на автомобиле, предусмотреть его заправку
- Закупить поощрительные призы для участников фестиваля
- Заключить договор с главным судьей
- Провести спортивные тренировки и занятия
- Провести фестиваль
- Подвести итоги проекта

13. Ожидаемый результат

Проведены тренировки и спортивные занятия по разным видам спорта (баскетбол, футбол). Итоговым мероприятием проекта станет фестиваль, на который пригласим местных мастеров творчества.

14. Количественные результаты

количество участников проекта 45

количество волонтеров и партнеров, принявших участие в проекте 5

количество мероприятий, организованных/проведенных в рамках проекта 25

количество организованных/сформированных в рамках проекта спортивных и/или иных лагерей, кружков, любительских команд 1

15. Укажите иные результаты, которые планируется достичь за период реализации проекта

Если увидим заинтересованность родителей, то проведем семейную эстафету. Попробуем заинтересовать ребят игрой в «настолки».

16. Какие риски вы видите?

- могут возникнуть ограничения на посещение школы из-за карантина или ограничений на организацию массовых мероприятий для детей, но удаленно такое не проведешь;
- возможно помешают погодные условия;
- будет задержка с поставкой товаров;
- изменятся планы у моих помощников.

17. Что будете делать в случае наступления риска?

- будем переносить сроки или отменять мероприятия;
- сможем провести тренировки или турнир в спортивном зале, предварительная договоренность с директором школы есть;
- откорректирую даты тренировок и занятий;
- это не самая большая проблема: у меня много знакомых спортсменов, точно найду, кем заменить.

18. Перспективы развития проекта

Возможно, нам стоит приезжать каждую четверть и делать что-то для ребят — продолжать их вдохновлять. Может, это будет не спорт, а творчество.

19. Видеоанкета

Ссылка

20. Дополнительные сведения о проекте (по желанию)

21. Кто вам поможет реализовать проект?

Я уже договорилась с директором школы о возможности использовать школьную спортивную площадку и спортзал в течении срока реализации проекта (письмо от школы приложено в папке с материалами проекта). Предварительно согласую график проведения занятий с ребятами. Также мне помогут с организацией учитель физкультуры и завуч, которые наберут группу и будут следить за порядком. Как волонтеры меня поддержат мои однокурсники, которые занимаются разными видами спорта. Они готовы показать ребятам, как с минимальным инвентарем и небольшим числом людей делать спортивные праздники или товарищеские турниры (скан-копии писем от них тоже приложены).

22. Информация о собственниках объекта (арендатора, субарендатора) и/или территории, задействованных в проекте (если применимо)

СОШ № 2 села ***** , спортивную площадку и спортивный зал планируем использовать для тренировок и занятий

23. Согласие собственника/арендатора объекта и/или территории на реализацию проекта с использованием объекта и/или территории (при наличии)

24. Другие партнёры проекта

Партнер

ИП *****

Вид поддержки

25. Согласие партнера (при наличии)

26. Дата начала реализации проекта

05.07.2025

27. Дата окончания реализации проекта

06.09.2025

2. Об авторе проекта

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата рождения

3. Электронная почта

4. ИНН

5. Паспорт гражданина РФ

Серия и номер паспорта

Когда выдан

Код подразделения

Кем выдан

Место рождения

Адрес регистрации

Фактическое место жительства

6. Телефон

+7*****

7. Дополнительная информация (по желанию)

8. Ссылка на страницу в соцсети (из Реестра соцсетей РКН)

9. Опыт реализации проектов

10. Являетесь ли вы работником Т-Банка?

11. Рабочий логин

3. Сроки и этапы

№	Решаемая задача	Описание	Дата начала этапа	Дата окончания этапа	Ожидаемые результаты
1	Подготовительный этап	Соберу команду, распределим между собой роли. Расскажу в соцсетях о себе и о планах на лето. Узнаю предварительные пожелания детей по датам и времени проведения тренировок и занятий. Определю итоговую дату фестиваля.	05.07.2025	15.07.2025	Все организационные мероприятия продуманы, график тренировок определен, волонтеры проекта готовы мне помогать
2	Закупить футбольные и баскетбольные мячи, сетки для футбольных ворот и баскетбольных колец	Мячи будем покупать. Выбрали те, что прослужат потом в школе хотя бы два года — передадим их после окончания проекта. Благодаря этому труд учителя физкультуры и завуча нам ничего не будет стоить. По выбору мячей и инвентаря советовались с учителем физкультуры. Ориентируемся на цену без скидки в магазине: ССЫЛКА на товар.	10.07.2025	15.07.2025	Закуплены мячи, сетки для ворот и баскетбольных колец. Тренировки начинаем!
3	Закупить манишки для команды	Для разделения ребят на команды купим манишки двух размеров: детские и взрослые — желтого (10 + 10) и красного цвета (10 + 10), с небольшим запасом, так как у ребят разные размеры, а распределение по командам рандомное, иногда к ним будут присоединяться наши волонтеры. Цена у манишек одинаковая, поэтому все в одной строке. ССЫЛКА на товар	12.07.2025	17.07.2025	Закуплены манишки.
4	Организовать перевозку спортивного инвентаря и поощрительных призов на автомобиле, предусмотреть его заправку	Расход взят средний для [марка авто] 2016, седан, двигатель 1,6, 123 л. с. — 6 литров на 100 км. Нам будет нужна одна поездка для доставки инвентаря и поощрительных призов для фестиваля.	24.08.2025	27.08.2025	Перевозка инвентаря и поощрительных призов организована
5	Закупить поощрительные призы для участников фестиваля	Поощрительные призы закупим в магазине. Рюкзаки, мячи, немного сладостей -это основное. ССЫЛКА на товар. Еще нам обещал оказать поддержку местный предприниматель.	02.08.2025	19.08.2025	Закуплены поощрительные призы для участников фестиваля
6	Организовать заключение договора с главным судьей	Договор заключим с тренером ДЮСШ №Х С***** М***** И*****, у него есть статус самозанятого	14.08.2025	18.08.2025	Договор заключен

7	Провести спортивные тренировки и занятия	Составлю расписание спортивных занятий и тренировок. Есть предварительная договоренность с учителем физкультуры о его участии в проекте в качестве тренера. В планах провести один мастер-класс, есть предварительная договоренность с одним из спортивных клубов. Расскажу и предложу детям поиграть в настольные игры. Если проявят интерес, то можно в перерывах между спортом поиграть в «настолки».	15.07.2025	23.08.2025	Проведено 18 тренировок и 6 спортивных занятий, одно из которых в форме мастер-класса
8	Провести фестиваль	Ребята смогут показать, чему они научились. Подведение итогов проекта в виде праздника поможет им лучше запомнить, как прошли каникулы. Организуем соревнования между командами. Все получают поощрительные призы. Пригласим местных умельцев провести мастер-классы по вязанию, лепке из глины, есть договорённость.	24.08.2025	27.08.2025	Провели фестиваль, с участием местных мастеров творчества
9	Подвести итоги проекта	Подведем с моей командой итоги проекта, подготовлю отчет по гранту	29.08.2025	06.09.2025	Собрались с командой и ребятами, вспомнили самые интересные моменты проекта. Подготовила все необходимую отчетность по проекту

4. Бюджет

1. Оплата услуг юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или самозанятых граждан.

Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Запрашиваемая сумма
Услуги главного судьи	2 000,00	3 ч.	6 000,00
Итого по статье № 1:			6 000,00

2. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы.

Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Запрашиваемая сумма
мяч футбольный	1 499,00	4 шт.	5 996,00
мяч баскетбольный	1 020,00	3 шт.	3 060,00
сетка для футбольных ворот 2,50x7,50x1,00x2,002	5 200,00	2 шт.	10 400,00
сетка для баскетбольного кольца Ds-7	1 750,00	2 шт.	3 500,00
манишки (20 детских) для разделения на команды	840,00	20 шт.	16 800,00

бензин	62,80	10 ед.	628,00
поощрительные призы на фестиваль (рюкзак)	2 500,00	10 шт.	25 000,00
поощрительные призы на фестиваль (сладкие призы)	550,00	40 шт.	22 000,00
поощрительные призы на фестиваль (мяч футбольный)	3,00	580 шт.	1 740,00
Итого по статье № 2:			89 124,00

Итого	Размер запрашиваемой суммы	
	95 124,00	

5. Прочие сведения

1. Откуда вы узнали о конкурсе?

2. Другое

3. Если в вашем городе или поселке есть физический уличный объект (спортплощадка, хоккейная коробка, пространство для мастерских и др.), который популярен среди жителей района или поселка, но сам объект нуждается в ремонте, обновлении или полной реконструкции, сообщите нам об этом. Приложите фото объекта с разных сторон.

4. Приложите фото или видео объекта
